

Neubeginne

Vorhaben	Beschreibung	Bauzeit	Kosten (soweit bereits belastbar)
S 185, Fahrbahnerneuerung in Rechenberg-Bienenmühle	<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahnerneuerung auf rund 965 Metern in der Ortslage Rechenberg-Bienenmühle mit Anbau von Gehwegen, Erneuerung des Kanals Koordinierte Baumaßnahme mit der Gemeinde und dem WZF und MitNetz Bau unter Vollsperrung mit überregionaler Umleitung über S 184 – B 171 und örtlicher Umleitung für Anliegerverkehr 	Februar bis November 2026	rund 1,9 Millionen Euro
S 216, Umleitungsertüchtigung für die B 174 zwischen Reitzenhain und Kühnheide	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht auf einer Länge von rund 3,7 Kilometern zwischen Reitzenhain und Kühnheide Ziel ist die Erhaltung der S 216 und die Wiederherstellung einer tragfähigen und ebenen Fahrbahn. Der Abschnitt wird als Umleitungsstrecke für die Maßnahme „B 174, Erhaltung zwischen Reitzenhain und Marienberg, Reiterberg“ ertüchtigt. 	August bis November 2026	rund 2,1 Millionen Euro
S 223, Ausbau in der Ortsdurchfahrt Lengefeld, 2. BA (TA 1 Freiburger Straße)	<ul style="list-style-type: none"> Grundhafter Ausbau auf rund 560 Metern in der Ortslage Lengefeld. Baustrecke zwischen dem Markt und dem Abzweig Schulstraße. Koordinierte Baumaßnahme mit der Gemeinde und den beteiligten Versorgungsunternehmen. Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über die S 226, die B 101 und die S 223. 	April 2026 bis Juni 2027	rund 2,5 Millionen Euro
S 237, Böschungssicherung bei Hammerleubsdorf	<ul style="list-style-type: none"> Böschungssicherung und Erneuerung eines rund 30 Meter langen Randbereichs der Straße. Baubereich zwischen Eppendorf und Hammerleubsdorf. Beseitigung einer bestehenden Straßeneinengung. Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über Eppendorf, die S 236 nach Leubsdorf und die K 7702 nach Hammerleubsdorf. 	Mai bis September 2026	Rund 300.000 Euro

B 95, Fahrbahnerneuerung in Bärenstein im Zuge der Trinkwasserleitungserneuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeteiligung an einer Fahrbahnerneuerung im Zuge der Erneuerung der Trinkwasserleitung in Bärenstein. • Die Maßnahme wird im Bestand der Ortslage umgesetzt. • Federführung liegt beim Zweckverband der Trinkwasserversorgung. 	April bis Oktober 2026	rund 300.000 Euro
B 95, Fahrbahnerneuerung südlich Chemnitz (Harthauer Berg)	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnerneuerung auf rund 1,5 Kilometern. • Baubereich vom Knotenpunkt mit der K 6110 bis in den Bereich des Abzweigs Annaberger Straße in Chemnitz-Harthau. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über Burkhardtsdorf, die B 180, die B 174, den Südring von Chemnitz. 	März bis Juni 2026	rund 1,3 Millionen Euro
B 95, Fahrbahnerneuerung in Burkhardtsdorf	<p>Fahrbahnerneuerung auf rund zwei Kilometern in der Ortslage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierte Baumaßnahme mit der Gemeinde, dem ZWW inkl. Umbau Knotenpunkt B 95 / Lessingstraße zur Erschließung neuer Edeka-Standort • Bau unter Vollsperrung mit überregionaler Umleitung über B 180 – B 174 – Südring Chemnitz 	Juli 2026 bis Dezember 2027	Rund 4 Millionen Euro
B 101, Erneuerung in Mittelsaida	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhafter Ausbau auf rund 765 Metern in der Ortslage Mittelsaida. • Umgestaltung des Knotenpunktes B 101/ S 207 und Bau eines Regenrückhaltebeckens. • Koordinierte Baumaßnahme mit der Gemeinde und den örtlichen Versorgungsunternehmen. • Bau unter Vollsperrung mit abschnittsweise unterschiedlichen Umleitungsführungen für den Durchgangsverkehr. 	März 2026 bis August 2027	rund 4,4 Millionen Euro
B 169, Fahrbahnerneuerung in Gablenz	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeteiligung an einer Fahrbahnerneuerung im Zuge der Erneuerung der Kanalisation. • Baubereich in der Ortslage Gablenz. • Federführung liegt beim Wasser- und Abwasserzweckverband. 	April bis Oktober 2026	rund 500.000 Euro

<p>B 173, Fahrbahnerneuerung Naundorf – Niederschöna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnerneuerung auf rund 2,8 Kilometern nördlich von Naundorf. • Baustrecke vom Ortsausgang Bobritzsch bis in den Bereich des Abzweigs Schulgasse und des nördlichen Ortseingangs von Niederschöna. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über die S 194 und die S 192. 	<p>April bis Juli 2026</p>	<p>rund 1,2 Millionen Euro</p>
<p>B 173, Instandsetzung Brücke 20 in Oederan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instandsetzung des Brückenbauwerks über die Bahnstrecke der Deutschen Bahn mit Arbeiten am Mauerwerk und an den Betonflächen. • Baubereich zwischen dem Sportplatz an Goethestraße/ Lessingstraße und dem Gewerbegebiet Ringstraße. • Die Arbeiten erfolgen in einer mit der Deutschen Bahn abgestimmten Sperrpause. • Bau unter halbseitiger Sperrung, weiterhin erfolgt eine Vollsperrung auf der S 203 Bahnübergang Frankenstein mit Umleitung von Frankenstein über S 201 nach Oederan, die B 173 Oberschöna und zurück. 	<p>April 2026 (ca. drei Wochen) Vollsperrung: 10.04. – 27.04.2026</p>	<p>rund 300.000 Euro</p>
<p>B 175, Fahrbahnerneuerung Ortsumgehung Masten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnerneuerung auf rund 2 Kilometern einschließlich Sanierung einer Fahrbahnabsenkung im Bereich „Gakendelle“. • Baustrecke zwischen dem Brückenbauwerk über die B 169 und dem Bereich der Bäckerei Erntebrot. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über die S 34 bei Leisnig, die S 36 und die B 175. 	<p>April bis August 2026</p>	<p>rund 2,5 Millionen Euro</p>
<p>B 175, Radweg Zschopau–Mulde, Abschnitt 3 (Brücke 9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Korrosionsschutzes am Überbau der Brücke. • Neubau von rund 1,7 Kilometern Radweg als Restabschnitt des dritten Bauabschnitts in Richtung Obstmühle. • Beginn der Arbeiten bereits im Februar aufgrund notwendiger Baumfällungen. 	<p>Februar bis September 2026</p>	<p>rund 2,2 Millionen Euro</p>

<p>B 176, Fahrbahnerneuerung zwischen Kreisverkehr S 36 und Kreisgrenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung der Fahrbahn auf rund 5 Kilometern. • Baustrecke vom Kreisverkehr B 176/ B 175 westlich der Stadt Colditz bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Leipzig. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über Colditz, die B 107 nach Rochlitz und die B 175 nach Hartha. 	<p>Februar bis September 2026</p>	<p>rund 2,5 Millionen Euro</p>
<p>B 180, Fahrbahnerneuerung in Flöha, 2. BA (Augustusburger Straße)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeteiligung an einer Fahrbahnerneuerung auf rund 200 Metern im Zuge des Umbaus von Geh- und Radwegen durch die Stadt Flöha. • Baubereich in der Augustusburger Straße zwischen dem Abzweig Heinrich-Heine-Straße und dem Gebäude Augustusburger Straße 110. • Die Maßnahme wird federführend von der Stadt Flöha realisiert. 		<p>rund 150.000 Euro</p>
<p>B 180, Fahrbahnerneuerung nördlich Stollberg, 2. BA (Ortsdurchfahrt Niederwürschnitz)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnerneuerung auf rund 500 Metern in der Ortslage Niederwürschnitz. • Baubereich zwischen der Einfahrt zum Gewerbegebiet und dem Bereich vor dem Abzweig Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße mit dem Einkaufsmarkt. • Koordinierte Baumaßnahme mit den beteiligten Versorgungsunternehmen. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung über die S 258 und die S 256. 	<p>April bis August 2026</p>	<p>rund 1,3 Millionen Euro</p>
<p>B 283, Böschungssicherung einschließlich Fahrbahnerneuerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung einer Böschung mit Neubau eines rund 120 Meter langen Randbereichs der Straße sowie Fahrbahnerneuerung auf etwa 4 Kilometern. • Baustrecke zwischen dem Ortsausgang Aue und dem Ortseingang Bockau, der Randbereich befindet sich in Höhe „Alter Wiesenweg“. • Baubeginn nach Abschluss der vorausgehenden Maßnahme „B 283, Fahrbahnerneuerung in der Ortslage Aue“. • Bau unter Vollsperrung mit Umleitung von Aue über die K 9170 nach Zschorlau, die S 274 bis Burkhardtgrün und weiter über die B 283 nach Bockau. 	<p>Juni bis Dezember 2026</p>	<p>rund 4,0 Millionen Euro</p>

Fortführungen

<p>S 206, Ausbau in St. Michaelis, 2. BA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortführung des Ausbaus auf rund 470 Metern Straße und Gehweg sowie rund 150 Metern Kanalbau. • Erneuerung des Bauwerks (ehemaliger Durchlass). • Komplexe Koordinierung der Leitungsverlegungen und des Erbisdorfer Wassers unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in einem sehr engen Baufeld. • Bau unter Vollsperrung. 	<p>Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis voraussichtlich Frühjahr 2027</p>	
<p>S 213, Ausbau in Seiffen, 2. BA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung des Ausbaus auf einem rund 400 Meter langen Abschnitt ab Höhe „Haus des Gastes“. • Bau unter Vollsperrung. • Umleitung über die S 213 nach Deutscheinsiedel, weiter über die S 214 nach Deutschneudorf und von dort zurück zur S 213 nach Seiffen. 	<p>Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Sommer 2027</p>	
<p>S 235, Ausbau in der Ortsdurchfahrt Borstendorf, 1. BA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung des letzten Bauabschnitts von der Gartenstraße bis zum Hochbehälter. • Bau unter Vollsperrung. • Umleitung über die S 235 bis Oberwaldkirchen, weiter über die S 223 nach Augustusburg, die S 236 bis Eppendorf und zurück über die S 235 nach Borstendorf. 	<p>Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Juni 2026</p>	
<p>S 239, Ausbau in Neukirchen, 2. BA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung des letzten Abschnitts im Bereich des Knotenpunktes mit der Adorfer Straße. • Bau unter Vollsperrung. • Umleitung über die K 8811 nach Burkhardtsdorf und die B 95 nach Klaffenbach. 	<p>Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Juni 2026</p>	
<p>S 247, Erneuerung in Königshain- Wiederau, 5. BA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung des letzten Bauabschnitts vom Bereich „Rehbockswinkel“ bis zum Bauende. • Bau unter Vollsperrung. • Umleitung über die K 8251 in Richtung Altmittweida zur S 241 und ab Claußnitz über die B 107. 	<p>Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Juni 2026</p>	

B 169, Erhaltung in und nördlich Dittersbach	<ul style="list-style-type: none">• Fertigstellung des letzten Bauabschnitts vom Sachsenburger Weg bis zur Äußeren Hainichener Straße 3.• Bau unter Vollsperrung.• Umleitung über die Staatsstraßen 201 und 202.	Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Mai 2026	
B 283, Fahrbahnerneuerung in der Ortslage Aue	<ul style="list-style-type: none">• Fortführung der Fahrbahnerneuerung vom Abzweig K 9170 / Wettiner Straße bis zum Gewerbegebiet „Philipps-Markt“.• Bau unter Vollsperrung.• Umleitung über die B 169 nach Schneeberg, weiter über die S 274 nach Wolfsgrün und anschließend zurück zur B 283.	Fortführung ab bauoffenem Wetter 2026 bis Mai 2026	