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11. Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt 

Großenhain am 27. August 2025

Top . Informationen

Informationen zum Brückenneubau B 101
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BRÜCKE B 101 GROßENHAIN

Information zur Brückenneubau in Großenhain | AL Mobilität, Stephan Berger

Neubau Bahnbrücke nach kurzfristigem Abbruch
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BRÜCKE B 101 GROßENHAIN

Information zur Brückenneubau in Großenhain | AL Mobilität, Stephan Berger

Baufeldvorbereitung (07.07.2025 – 08.08.2025)

❙ Abbrucharbeiten  

❙ Widerlager

❙ Pfeilerstümpfe

❙ Aufbereitung

❙ Zerkleinerung + Trennung Abbruchbaustoffe

❙ Baufeldvorbereitung 

❙ Herstellung Baustraßen

❙ Herstellung Bauplatz
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BRÜCKE B 101 GROßENHAIN

Information zur Brückenneubau in Großenhain | AL Mobilität, Stephan Berger

Neubau – Bahnbrücke

❙ vollziehbares Baurecht liegt vor

❙ Vorplanung bis Ausschreibung (Jan – Juni) – 6 Monate

❙ Abstimmungen und Bahn laufen (Feinabstimmung Sperrpausen)

❙ Derzeitiger Terminplan:

❙ Zuschlag 13.08.2025

❙ Baubeginn 25.08.2025

❙ Verkehrsfreigabe gepl. 30.10. 2026

❙ Bauende / Restleistungen bis Ende 2026
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BRÜCKE B 101 GROßENHAIN

Information zur Brückenneubau in Großenhain | AL Mobilität, Stephan Berger

❙Geplante Bauschritte 

❙ Einbringen Bohrpfähle September - Dezember 2025

❙ Aufbau der Widerlagerwände Dezember - April 2025

❙ Hersteller Brückenüberbau Mai - September 2026

❙ Herstellung Stützwände April - September 2026

❙ Straßenbau September - Oktober 2026

❙ Verkehrsfreigabe 30.10.2026

❙ Restarbeiten/ Rückbau bis Dezember 2026
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BRÜCKE B 101 GROßENHAIN

Information zur Brückenneubau in Großenhain | AL Mobilität, Stephan Berger

Neubau als Rahmenbauwerk

Bildrechte: WKP/B+H
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VIELEN 
DANK.

Stephan Berger stephan.berger@smil.sachsen.de
Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung 0351 564-85000
Abteilung „Mobilität“
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Brücken in Sachsen - www.lasuv.sachsen.de

Mit einer Sonderseite FAQ – Brücke Großenhain


